

**Паспорт лин-проекта
Муниципальное казённое образовательное учреждение «Яйский детский сад «Солнышко»**

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления
Муниципального образования Кемеровской области)

Безопасный и удобный Детский сад «VisualFactory»

(название лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МКДОУ «Яйский детский сад «Солнышко»

сад «Солнышко»

(должность руководителя заказчика лин-проекта)

Г.В. Недайхлебова

(подпись) (И.О. Фамилия)

Обоснование:

1. Отсутствие системы навигации затрудняет поиск помещений ДОУ
2. Отсутствие маркерной системы в УМК, что затрудняет поиск необходимых пособий.
3. Отсутствие алгоритмов действий усложняет деятельность воспитанников в режимных моментах.
4. Наличие «слепых зон» видеонаблюдения повышает риск возникновения опасных ситуаций.
5. Отсутствие противопожарных дверей на пищеблоке способствует снижению уровня пожарной безопасности.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «10» декабря 2020 г.
2. Картирование текущего состояния (с «1» декабря 2020 г. по «25» декабря 2020 г.).
3. Анализ проблем и потерь (с «26» декабря 2020г. по «31» декабря 2020г.).
4. Составление карты целевого состояния (с «1» января 2021г. по «15» января 2021г.).
5. Разработка плана мероприятий (с «16» января 2021г.) по «20» января 2021г.).
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком «21» января 2021 г.
7. Внедрение улучшений (с «01» февраля 2021г. по «19» ноября 2021г.).
8. Мониторинг результатов (с «20» ноября 2021г. по «29» декабря 2021г.).
9. Закрытие лин-проекта («30» декабря 2021г.).
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («28» февраля 2022 г.).

Общие данные:
Заказчик: заведующая Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Яйский детский сад «Солнышко» – Недайхлебова Г.В.
Процесс: эффективность и безопасность воспитательно-образовательного процесса
Границы процесса: пространство здания и участок детского сада
Руководитель лин-проекта: старший воспитатель – Рябоволова Т.Н
Команда лин-проекта.: воспитатели: Ахмадеева С.Н., Богачева И.А., Вавилева Л.В., Гостищева Л.А., Евсюкова С.В., Крепицина Л.Я., Ломаева Л.В., Надежлева Г.А., Тихомирова Л.В., Шарипянова Т.И., учитель-логопед Мартынова О.Н., медицинская сестра Конрад Н.В.

Цели и эффекты:	Текущий показатель	Целевой показатель
Наименование цели, единицы измерения		
Повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса и обеспечения безопасности	Потери времени; несовершенство безопасности при передвижении по ДОУ	Минимизация затрат времени; Повышение безопасности при передвижении по ДОУ

Эффекты: Визуализация направлений, Стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников. Рациональная организация игрового пространства воспитанников и рабочих мест педагогов. Обеспечение безопасности предоставляемых услуг.