Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Яйский детский сад «Солнышко»

Безопасный и удобный детский сад «VisualFactory»

Результаты реализации проекта

Срок реализации: декабрь 2020 г. – декабрь 2021 г.

Яйский муниципальный округ, пгт Яя, 2021 год

Паспорт проекта. Проблемы

1.Отсутствие системы навигации затрудняет поиск помещений ДОУ.

2.Отсутствие маркерной системы в УМК затрудняет поиск необходимых пособий.

Паспорт проекта. Проблемы

3.Отсутствие алгоритмов действий усложняет деятельность воспитанников в режимных моментах.

4.Безопасное передвижение по детскому саду.
Отсутствие противопожарных дверей на пищеблоке способствует снижению уровня пожарной безопасности.

Паспорт проекта. Цели

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса и обеспечение безопасности.	Потери времени. Несовершенство безопасности при передвижении в ДОУ.	Минимизация затрат времени. Повышение безопасности при передвижении по ДОУ.

Суть проекта:

внедрение принципа «Безопасный и удобный детский сад» в практику работы учреждения с целью повышения эффективности и улучшения качества услуг.

Паспорт проекта. Эффекты

Визуализация направлений

Стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников.

Рациональная организация игрового пространства воспитанников и рабочих мест педагогов

Обеспечение безопасности предоставляемых услуг.

Примечание: Данные мероприятия не требуют значительных финансовых затрат, и улучшат качество оказываемых образовательных услуг.

Паспорт проекта. Исполнители

Заказчик:

Недайхлебова Г.В., заведующая МКДОУ.

Руководитель:

Рябоволова Т.Н., старший воспитатель.

Команда:

•Ахмадеева С.Н., Богачева И.А., ВаВилева Л.В., Гостищева Л.А., Евсюкова С.В., Крепицина Л.Я., Ломаева Л.В., Наделяева Г.А., Тихомирова Л.В., Шарипянова Т.И., воспитатели;

•Мартынова О.Н., учитель-логопед;

•Конрад Н.В., медицинская сестра.

Паспорт проекта. Сроки реализации

Мероприятия	Сроки
Согласование паспорта проекта	10.12.2020 г.
Картирование текущего состояния	11.12.2020-25.12.2020 г.
Анализ потери проблем	26.12.2020-31.12.2020 г.
Составление карты целевого состояния	11.01.2021-15.01.2021 г.
Разработка плана мероприятий	16.01.2021-20.01.2021 г.
Защита плана мероприятий перед заказчиком	21.01.2021 г.
Внедрение улучшений	01.02.2021-19.11.2021 г.
Мониторинг результатов	20.11.2021-29.12.2021 г.
Закрытие проекта «30» декабря 2021г.	30.12.2021 г.
Мониторинг стабильности достигнутых результатов	28.02.2022. 2022 г.

Реализация проекта. Система навигации

Было



Нет направляющих стендов с указанием помещений.

Нет информационных табличек на кабинетах.

Реализация проекта. Система навигации

Стало

Присвоили каждому помещению номер.

Изготовили и прикрепили на двери каждого помещения табличку-указатель с номером и названием.

Указали фамилию, имя, отчество и должность сотрудника, отвечающего за определённый кабинет

Реализация проекта. Система навигации

Стало

**На дверях групповых комнат появился светофор,
который «сообщает» родителям,
где в данный момент находятся дети,**

Реализация проекта. Маркеры

Было

Маркеры
в учебно-методических комплексах
отсутствовали

Педагоги расставляли методические материалы по своему усмотрению

Реализация проекта. Маркеры

Стало

Каждая папка нашла своё место

Легко можно найти методические материалы и оборудование в соответствии с цветовой меткой

Маркеры появились и в игровых зонах. Они напоминают детям, что где лежит.

Реализация проекта. Алгоритмы

Было

Много времени тратилось на разъяснения и пояснения последовательности действий при одевании, умывании, дежурстве…

Реализация проекта. Алгоритмы

Стало

Алгоритмы действий появились в умывальных комнатах, уголках дежурных, в уголках природы…

Реализация проекта. Алгоритмы

В приёмных на кабинках размещены алгоритмы одевания, с помощью которых ребёнок может одеться самостоятельно и по сезону.

Порядок в кабинках поддерживается тоже в соответствии с маркерами, которые указывают, на какой полке должны лежать вещи.

Реализация проекта. Безопасность

Было

**Часто дети травмируются
во время открывания двери.
Они импульсивны и не могут в силу возраста
предусмотреть безопасное расстояние.**

**Необходимо развести
потоки детей
спускающихся и
поднимающихся по
лестницам.**

Реализация проекта. Безопасность



На пол нанесена разметка по контуру открывания дверей. Передвигаясь по детскому саду взрослые и дети видят опасные зоны, проходя мимо которых надо быть осторожными.

На лестницах сбоку есть стрелочки, показывающие направление движения (синие – вверх, жёлтые – вниз).

Стало

Реализация проекта. Безопасность

Было

Двери пищеблока не отвечают требованиям пожарной безопасности. Они должны быть противопожарными.

Стало

Администрацией детского сада заключен договор, имеются счета фактуры на демонтаж имеющихся дверей и монтаж противопожарных.
При наличии финансирования данный пункт будет исполнен.

На двери повышенной пожарной опасности нанесена соответствующая разметка.

Спасибо за внимание